

OBJETIVO:	Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las metas físicas y financieras planificadas de cada una de las Unidades Ejecutoras de la Institución en coordinación con los Enlaces Técnicos Delegados (ETD) de los programas y/o Actividades Obras en tiempo y forma para la toma de decisiones oportunas.
NOMBRE PLAN:	Plan Operativo Anual (POA) - Institucional -SPE-2023
RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Programas Operativos - Unidades Ejecutoras SPE
PERÍODO DEL INFORME:	Al Tercer Trimestre 2023- SPE

No.	Detallar las actividades planificadas	(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS		No.	Detallar los indicadores según el plan	(2) INDICADORES	
		Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a la meta y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)			Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento (Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimientos (Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)
1	Propuesta de Ley Orgánica de Planificación para el desarrollo de Honduras, elaborada y socializada.	NO	Esta actividad no se cumplió en esta Secretaría de Planificación Estratégica ya que los responsables de la misma, presentaron un borrador que no fue aprobado por la Máxima Autoridad.	1	Número de propuesta de Ley Orgánica de Planificación para el Desarrollo de Honduras, elaborada y socializada.	NO	Esta actividad no se cumplió en esta Secretaría de Planificación Estratégica ya que los responsables de la misma, presentaron un borrador que no fue aprobado
1	Diagnóstico del marco legal vigente relacionado con el Sistema Nacional de Planificación, elaborado.	SI	N/A	1	Número de Análisis del marco legal vigente elaborado	SI	N/A
2	Propuesta de ley orgánica de planificación y reglamento (a nivel de Borrador), elaborado.	NO	Dicha actividad no se cumplió en esta Secretaría de Planificación Estratégica. Ya que los responsables de la misma, presentaron un borrador que no fue aprobado por la Máxima Autoridad.	2	Número de Propuesta Borrador de ley orgánica y su reglamento elaborado	NO	Dicha actividad no se cumplió en esta Secretaría de Planificación Estratégica. Ya que los responsables de la misma, presentaron un borrador que no fue aprobado por la Máxima Autoridad.
3	Reuniones técnicas para revisar el borrador de Ley Orgánica de Planificación y su Reglamento realizadas	NO	Dicha actividad no se cumplió en esta Secretaría de Planificación Estratégica. Ya que los responsables de la misma, presentaron un borrador que no fue aprobado por la Máxima Autoridad.	3	Número de reuniones técnicas	NO	Dicha actividad no se cumplió en esta Secretaría de Planificación Estratégica. Ya que los responsables de la misma, presentaron un borrador que no fue aprobado por la Máxima Autoridad.
2	Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SPE socializado y aprobado.	SI	N/A	2	Numero de plan Estratégico institucional (PEI) de la SPE socializado y aprobado	SI	N/A
4	Diagnóstico institucional de la SPE, elaborado	SI	N/A	4	Numero de Diagnostico institucional de la SPE, elaborado	SI	N/A
5	Marco estratégico de la Secretaria de Planificación Estratégica	SI	N/A	5	Número de documento de Marco estregico de la Secretaria de Planificación Estratégica	SI	N/A
3	Prioridades de Gobierno 2022-2026 actualizadas	SI	N/A	3	Número de documentos de Prioridades de gobierno actualizadas	SI	N/A
6	Análisis de la Realidad Nacional y de la Agenda Pública para los sectores priorizados	SI	N/A	6	Número de análisis sectoriales realizados	SI	N/A
7	Análisis de los insumos de planificación recolectados por la Delegación del Poder Popular, realizado.	SI	N/A	7	Número Análisis de insumos realizado	SI	N/A
4	Sistematización de los talleres socialización del PEG 2022-2026 con instituciones gubernamentales elaborado.	SI	N/A	4	Número de sistematizaciones de los talleres de la socialización del PEG 2022-2026 con instituciones	SI	N/A
8	Socialización del PEG 2022-2026 con instituciones públicas realizado	SI	N/A	8	Numero de documento	SI	N/A
5	Plan Nacional para la Refundación de Honduras, socializado, aprobado y en implementación. (PFP)	SI	Cumplimiento de un 75%. En el tercer trimestre no presenta ejecución (0%) de cumplimiento socializado y aprobado y en implementación. Justificativo. Este no se cumplió, ya que solo se llegó a la fase de elaboración del primer borrador, será presentado el 15 de diciembre del presente año, en la reunión de Gabinetes en Casa Presidencial.	5	Número de Informes de socialización e implementación del Plan	SI	Cumplimiento de un 75%. En el tercer trimestre no presenta ejecución (0%) de cumplimiento socializado y aprobado y en implementación. Justificativo. Este no se cumplió, ya que solo se llegó a la fase de elaboración del primer borrador, será presentado el 15 de diciembre del presente año, en la reunión de Gabinetes en Casa Presidencial.
9	Propuesta del Plan Nacional para la Refundación de Honduras socializada y validada con gobierno sociales, organizaciones sociales instituciones públicas y otros actores.	SI	N/A	9	Número de talleres realizados	SI	N/A
10	Plan Nacional para la Refundación admitido (PIP)	SI	Cumplimiento de un 83% Justificativo. Se encuentra en borrador será presentado el 15 de diciembre del presente año en la reunión de Gabinetes en Casa Presidencial..	10	Número de eventos de divulgación del Plan Nacional para la Refundación	SI	Cumplimiento de un 83% Justificativo. Se encuentra en borrador será presentado el 15 de diciembre del presente año en la reunión de Gabinetes en Casa Presidencial..
11	Capacitación a las instituciones públicas sobre la metodología y vinculación del Plan Nacional para la Refundación con los Planes Operativos Anuales (POAs) en coordinación con el Departamento de Planificación Institucional.	SI	N/A	11	Número de instituciones capacitadas	SI	N/A
12	Capacitación a las instituciones públicas sobre la metodología y vinculación del Plan Nacional para la Refundación con los Planes Estratégicos Institucionales (PEIs) en coordinación con el Departamento de Planificación Institucional.	SI	N/A	12	Numero de talleres institucionales desarrollados	SI	N/A

6	Macroprogramas de desarrollo con alcance regional elaborados, socializados y en implementación, en el marco del Plan Nacional de la refundación.	SI	N/A
13	Talleres para la socialización del plan de refundación Honduras soberana con instituciones del sector público cabeza del sector.	SI	N/A
14	Documento macroprogramas de desarrollo elaborado.	SI	N/A
15	Taller de seguimiento del desempeño de los macroprogramas.	NO	Justificativo. Esta meta no fue ejecutado, debido a que los macroprogramas no fueron aprobados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
7	Asistencia técnica brindada a instituciones para el fortalecimiento de las capacidades en la formulación de Políticas Públicas.	SI	N/A
16	Dictamen técnico a fin de verificar el cumplimiento de la aplicación de la Guía para la Formulación de Políticas Públicas, emitido (PIP)	SI	N/A
17	Capacitaciones técnicas brindadas a las instituciones, orientadas a la formulación, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas.	SI	N/A
18	Manuales para la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas elaborado.	SI	N/A
8	Documento de Política Pública elaborado.	SI	N/A
19	Elaboración de Perfil de Política Pública	SI	N/A
20	Capacitación para la formulación, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas recibidas.	SI	N/A
9	Centro de Investigación en Estado y Políticas Públicas establecido.	SI	N/A
21	Propuesta de creación del Centro de Investigación en Estado y Políticas Públicas elaborada.	SI	N/A
22	Artículos en Estado y Políticas Públicas elaborados.	SI	N/A
10	Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de las entidades públicas, validados.	SI	N/A
23	Taller de Capacitación a las instituciones públicas sobre la metodología para la formulación de Plan Estratégico Institucional (PEI), alineada con el Plan Nacional para la Refundación de Honduras.	SI	N/A
24	Asistencia técnica a las instituciones en la formulación PEI.	SI	N/A
25	Capacitación técnica sobre metodología de Plan Estratégico Institucional, recibidas en el exterior	SI	N/A
11	Planes Operativos Anuales(POA) de las entidades públicas validados.	SI	N/A
26	Taller de Capacitación a las instituciones públicas sobre la metodología para la formulación de Plan Operativo Anual (POA), alineada con el Plan Nacional para la Refundación de Honduras.	SI	N/A
27	Asistencia técnica a las Instituciones en la formulación POA (PIP)	SI	N/A
12	Certificados en base a instrumento definido para el alineamiento de programas y proyectos de inversión pública y de cooperación externa a las prioridades de gobierno y la Agenda Nacional de ODS, emitidos.	SI	En el segundo trimestre no se cumplió la meta. Al tercer trimestre alcanzo un 75%. Justificativo esto se debio a que no se recibieron perfiles de programas y proyectos de inversión pública y de cooperación externa por lo que no se emitieron certificados en el II T.
28	Certificados de alineamiento de programas y proyectos de inversión pública y de cooperación internacional ajustados a las prioridades de Gobierno revisado y ajustado	SI	En el segundo trimestre no cumplio con la meta, en el tercer trimestre alcanzo un 75%. Justificativo no se recibieron perfiles de programas y proyectos para ser certificados, debido a esto no se cumplió con la meta programada del mes
13	Certificación de Planes de Desarrollo Municipal, aprobados.	SI	N/A
29	Dictámenes de certificación intermedio de Planes de Desarrollo Municipal, emitidos.	SI	N/A
14	Asistencia técnica a municipalidades para la implementación de los Planes Regionales de Desarrollo, realizada.	N/A	Programado hasta el cuarto trimestre
30	Socialización del nuevo modelo de gestión territorial y nuevas disposiciones a cumplir, realizada (PIP)	NO	Solamente alcanzo un 33%
31	Capacitación a municipalidades para la implementación de los procesos del Marco Normativo de certificación de PDM con los PRD, realizados.	NO	Solamente alcanzo un 28%
32	Seguimiento a la implementación de los planes regionales de desarrollo.	SI	N/A

6	Número de reporte de Macroprogramas en implementación	SI	N/A
13	Número de documento	SI	N/A
14	Número de documento	SI	
15	Número de documento	NO	
7	Número de asistencias brindadas a las instituciones para el fortalecimiento de las capacidades en la formulación de Políticas Públicas.	SI	N/A
16	Número de dictámenes técnicos elaborados.	SI	N/A
17	Número de capacitaciones técnicas brindadas orientadas a la formulación y evaluación de Políticas	SI	N/A
18	Número de manuales para la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas elaborado.	SI	N/A
8	Número de documentos de Políticas Públicas elaborado	SI	N/A
19	Porcentaje de elaboración del Perfil de Política Pública	SI	N/A
20	Número de capacitaciones recibidas para la formulación, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas.	SI	N/A
9	Número de Centro de Investigación en Estado y Políticas Públicas	SI	N/A
21	Porcentaje de Propuesta de creación del Centro de Investigación en Estado y Políticas Públicas elaborada	SI	N/A
22	Número de artículos publicados	SI	N/A
10	Número de PEIs validados	SI	N/A
23	Número de capacitaciones realizadas	SI	N/A
24	Número de Instituciones asistidas técnicamente en la formulación de PEI	SI	N/A
25	Número de capacitaciones recibidas sobre metodología PEI	SI	N/A
11	Número de POAs validados	SI	N/A
26	Número de Capacitaciones Realizadas	SI	N/A
27	Número de asistencia técnicas	SI	N/A
12	Porcentaje de certificados de alineamiento emitidos	SI	se alcanzado un 75% al tercer trimestre
28	Porcentaje de alineamientos emitidos	SI	se alcanzado un 75% al tercer trimestre
13	Porcentaje de certificación de Planes de Desarrollo Municipal aprobados.	SI	N/A
29	Número de reuniones de socialización de los planes regionales de desarrollo y nuevas disposiciones a cumplir	SI	N/A
14	Número de municipalidades asistidas técnicamente para la implementación de los Planes Regionales de Desarrollo, realizada.	N/A	Programado hasta el cuarto trimestre
30	Número de reuniones de socialización de los planes regionales de desarrollo y nuevas disposiciones a cumplir	NO	Solamente alcanzo un 33%
31	Número de municipalidades capacitadas en la vinculación de los PDM con los PRD.	NO	Solamente alcanzo un 28%
32	Número de reuniones de seguimiento a la implementación de los planes regionales de desarrollo.	SI	N/A

15	Asistencia técnica al Consejo Consultivo de la Alianza para el Desarrollo de la Moskitia (ADMH), brindada.	N/A	Programado hasta el cuarto trimestre
33	Seguimiento a las instancias del Consejo Consultivo de la ADMH, realizadas	SI	N/A
16	Asistencia técnica a las Municipalidades en la implementación de la Agenda Nacional de los ODS, realizada.	N/A	Programado hasta el cuarto trimestre
34	Talleres de vinculación de la AN-ODS en los PDM, realizados	NO	Solamente alcanzo un 37%.
17	Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT), para el uso de los actores territoriales, actualizado	SI	N/A
35	Información Geoespacial del Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) actualizadas y en implementación. (PIP)	SI	N/A
36	Módulos de información territorial municipal para el ordenamiento territorial generado en el SINIT y en implementación en los municipios y regiones	SI	N/A
18	Asistencia técnica a los municipios, mancomunidades, asociaciones, organizaciones e instituciones públicas y privadas relacionadas con el desarrollo de procesos de Ordenamiento Territorial, realizada	SI	N/A
37	Guías y herramientas metodológicas para la elaboración de planes de ordenamiento territorial elaboradas	SI	N/A
38	Asesoría y capacitación a instancias territoriales en la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial	SI	N/A
39	Procesos de Ordenamiento Territorial de entidades territoriales evaluados	SI	N/A
40	Lineamientos Nacionales de Ordenamiento Territorial elaborado.	SI	N/A
19	Publicaciones de Normativas de Ordenamiento Territorial, realizadas.	SI	N/A
41	Propuesta organizativa de la biblioteca Digital de Ordenamiento Territorial, elaborada.	SI	N/A
42	Biblioteca Digital de Ordenamiento Territorial, creada	SI	N/A
43	Boletines e informes sobre Ordenamiento Territorial publicados por el observatorio	SI	N/A
20	Estrategia, instrumentos y herramientas para la transversalización de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, en implementación	SI	N/A
44	Procesos formativos en equidad e igualdad de género y derechos humanos, dirigido a funcionarias(os) públicas (os) responsables de la planificación del desarrollo del país (UPEGs, Unidades de género, OMM, responsables de mancomunidades, corporaciones municipales), realizados. (PIP)	SI	N/A
45	Acompañamiento a la dirección de planificación institucional y de desarrollo territorial para dar asistencia a las UPEG, Mancomunidades, corporaciones municipales, para la incorporación de la perspectiva de género en los POAs, PEIs y PDMs de las instituciones estatales brindadas.	SI	N/A
46	Proceso formativo en equidad e igualdad de género, inclusión y diversidad a equipos técnicos de los departamentos de la Secretaría de Planificación Estratégica, desarrollado	SI	N/A
47	Instrumentos y mecanismos para la salvaguarda y prevención de violencias en la SPE, elaborados socializados y puestos en práctica	SI	N/A
21	Plan de acompañamiento técnico para incorporar la perspectiva de género en las acciones realizadas por el poder popular, elaborado e implementado.	SI	N/A
48	Sesiones de acompañamiento técnico al poder popular	SI	N/A
49	Jornadas de acompañamiento al poder popular en el desarrollo de asambleas, encuentros y talleres departamentales.	SI	N/A
22	Evaluaciones de la planificación estratégica de mediano y largo plazo elaboradas	SI	N/A
50	Reportes de recolección de información para la evaluación para la planificación estratégica de mediano y largo plazo, realizados.	SI	N/A



15	Número de asistencias técnicas al Consejo Consultivo de la Alianza para el Desarrollo de la Moskitia (ADMH).	N/A	Programado hasta el cuarto trimestre
33	Número de reuniones de guimiento a las instancias del Consejo Consultivo de la ADMH	SI	N/A
16	Número de Municipalidades asistidas técnicamente en la implementación las Prioridades de Gobierno y de la Agenda Nacional de los ODS.	N/A	Programado hasta el cuarto trimestre
34	Número de municipios en proceso de vinculación de las Prioridades de Gobierno y AN-ODS con los PDM	NO	Solamente alcanzo un 37%.
17	Numero de actualizaciones del Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT), para el uso de los actores territoriales.	SI	N/A
35	Número Capas geoespacial del Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) actualizada	SI	N/A
36	Número Módulos de información territorial municipal para el ordenamiento territorial generado en el SINIT y en implementación en los municipios y regiones	SI	N/A
18	Número de Municipios y Regiones en proceso de elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial	SI	N/A
37	No. de Guías y herramientas metodológicas de Ordenamiento Territorial	SI	N/A
38	No. De instancias territoriales capacitadas	SI	N/A
39	No. de procesos de ordenamiento territorial evaluados	SI	N/A
40	Porcentaje de Lineamientos Nacionales de Ordenamiento Territorial, elaborado.	SI	N/A
19	Número de Publicaciones sobre normativa de OT realizadas	SI	N/A
41	Número de propuesta organizativa de la biblioteca de ordenamiento territorial	SI	N/A
42	Porcentaje de creacion la Biblioteca Digital de Ordenamiento Territorial, creada.	SI	N/A
43	No. De boletines e informes	SI	N/A
20	Número de estrategia, instrumentos y herramientas	SI	N/A
44	Número de egresadas(os de las UPEGs, Unidades de Género, OMM, mancomunidades, corporaciones	SI	N/A
45	Número de acompañamiento a la dirección de planificación institucional y de desarrollo territorial para dar asistencia a las UPEG, Mancomunidades, corporaciones municipales, para la incorporación de la perspectiva de género en los POAs y PEIs de las instituciones estatales.	SI	N/A
46	Número de egresadas los de los departamentos de la Secretaría de Planificación Estratégica	SI	N/A
47	Número de participantes capacitados	SI	N/A
21	Numero de plan para la Refundación con Perspectiva de Género incorporada	SI	N/A
48	Número de sesiones de acompañamiento técnico	SI	N/A
49	Número de jornadas de trabajo realizadas Número de asambleas del poder popular acompañadas	SI	N/A
22	Número de evaluaciones de la planificación estratégica de mediano y largo plazo	SI	N/A
50	Número de reportes de recolección de información para las evaluaciones de la planificación estratégica de mediano y largo plazo	SI	N/A

51	Documento de conceptualización del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la planificación nacional realizado.	SI	N/A
52	Metodología de evaluación de la planificación estratégica de mediano y largo plazo, actualizada.	SI	N/A
23	Estrategia de implementación de la AN-ODS formulada	SI	N/A
53	Jornadas de trabajo con la Comisión Nacional para la Agenda Nacional ODS, realizadas	SI	N/A
54	Reporte por sector de las intervenciones de las instituciones públicas sobre avance de la AN-ODS realizado	SI	N/A
24	Informe sobre el análisis histórico, económico y político de la matriz productiva de Honduras, realizados.	SI	N/A
55	Fichas de sectores productivos elaboradas y actualizadas	SI	N/A
56	Propuestas de políticas sectoriales	SI	N/A
25	Informe de acciones colectivas para el monitoreo de la protesta social en Honduras, realizados	SI	N/A
57	Metodología de análisis coyuntural actualizada y en implementación	SI	N/A
26	Análisis coyunturales elaborados para guiar procesos de toma de decisiones Políticas	SI	N/A
58	Metodología de análisis coyuntural actualizada y en implementación	SI	N/A
59	Banco de datos para el análisis coyuntural, actualizado	SI	N/A
27	Investigaciones con recomendaciones estratégicas para políticas públicas elaboradas	SI	N/A
60	Protocolos de investigación priorizados por sectores (económico, político, social, socioambiental y territorial), desarrollados	SI	N/A
61	Informe de investigaciones económicas, políticas, socioambientales y territoriales realizadas (PIP)	SI	N/A
28	Análisis prospectivos-políticos de la realidad nacional para orientar los procesos de toma de decisiones estratégicas de la SPE y del Gobierno, elaborados	SI	N/A
62	Metodología de análisis prospectivos-políticos actualizada e implementada	SI	N/A
29	Sistema de Monitoreo de la planificación estratégica de mediano y largo plazo, elaborarlo.	SI	N/A
63	Conceptualización del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la planificación nacional, realizado.	SI	N/A
64	Manual de usuario para el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la planificación nacional, realizado.	NO	Justificativo: En vista que este producto se trata de un manual para los usuarios que harán uso de sistema de monitoreo y evaluación, este debe de ser elaborado una vez que el sistema se encuentre organizado y funcionando. Actualmente, el sistema se encuentra en construcción y dicho manual se elaborara una vez, el sistema se encuentre en funcionamiento.

51	Número de documento conceptualización del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la planificación nacional	SI	N/A
52	Número de metodología de evaluación de la planificación estratégica mediano y largo plazo.	SI	N/A
23	Número de documentos sobre formulación de la estrategia de implementación de la Agenda Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible	SI	N/A
53	Número de jornadas de trabajo realizadas	SI	N/A
54	Número de reportes realizados	SI	N/A
24	Número de informe	SI	N/A
55	Numero de fichas de sectores productivos priorizados, elaboradas y actualizadas	SI	N/A
56	Número de propuestas de políticas de sectores productivos de Honduras priorizados con propuestas para políticas sectoriales	SI	N/A
25	Número de documentos	SI	N/A
57	Número de metodología hemerográfica para el seguimiento de acciones colectivas	SI	N/A
26	Número de documentos de análisis coyuntural.	SI	N/A
58	Número de documentos de metodología para el análisis coyuntural realizados	SI	N/A
59	Número de documento de Banco de datos actualizado	SI	N/A
27	Número de documentos de investigación con recomendaciones de política públicas.	SI	N/A
60	Número de documentos de protocolos de investigación	SI	N/A
61	Número de informe de investigaciones económicas, políticas, socioambientales y territoriales realizadas	SI	N/A
28	Número de documentos de análisis prospectivo.	SI	N/A
62	Número de documento metodológico actualizado	SI	N/A
29	Número de sistema de monitoreo de la planificación estratégica de mediano y largo plazo	SI	N/A
63	Número de documento de conceptualización del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la planificación nacional	SI	N/A
64	Número de manuales elaborados	NO	Justificativo: En vista que este producto se trata de un manual para los usuarios que harán uso de sistema de monitoreo y evaluación, es mismo debe de ser elaborado una vez que el sistema se encuentre elaborado y funcionando, por el momento dicho sistema se encuentra en construcción y dicho manual se elaborara una vez, el sistema se encuentre en funcionamiento.

CONCLUSIONES

En general el comportamiento de las intervenciones de los tres programas operativos PG 11, PG 12 y PG 13 durante el periodo en análisis reflejan una buena ejecución a nivel institucional al tercer trimestre del presente año, con la excepción de algunas Actividades Obras que a la fecha no han alcanzado su ejecución de acuerdo a lo planificado. Esto se debe a factores exógenos que no dependen directamente de nuestras autoridades o de la toma de decisiones propias. Se adjunto el justificativo en los que presentan incumplimiento.

Elaborado por: Lic. Iris Elena Ruiz	Revisado por: Ing.Raul Eduardo Lopez	Aprobado :Lic. Isolina Oliva Suazo
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Elaborado por: Lic. Juan Carlos Zepeda		
Firma: 		
Fecha: 14 diciembre 2023	Fecha:	Fecha:

